

Anlage zur Drucksache XVI/2671

		Planung XVI/1670	Vergabe XVI/2176	geplante Endkosten XVI/2671
		brutto	brutto	brutto
Planung		109.430,22	65.000,00	97.600,00
Gebäude		0,00	0,00	68.200,00
Software	Software Einsatzleitstelle, Schnittstellenlizenzen, Arbeitsplatzlizenzen, Schulung usw.	112.151,55	80.206,00	89.845,00
Hardware	Serversysteme, Datensicherungsserver, Drucken, Faxen,	138.869,43	138.869,43	102.000,00
Kommunikation	Telekommunikationsanlage, Abfrage und Vermittlungstechnik, Digitalfunkanschaltung, Analogfunkanschaltung, Dokumentationsanlage, Türsprechstellen, Überwachungsanlage, Elektroakustischen Anlagen, Switch, Patchfelder usw.	209.496,77	209.496,77	291.336,03
Ampel	Ampelschaltung, Wetterstation, Totmannschaltung, Uhrenanlage usw.	0,00	0,00	23.000,00
Tisch	Einsatzleitstellentisch, Schränke usw.	0,00	0,00	15.103,48
		569.947,97	493.572,20	687.084,51

bereits in 2017 verausgabt

38.636,05

bewilligter Ermächtigungsvortrag von 2017 nach 2018

495.465,57

Mittelbereitstellung im Nachtrag 2018

68.200,00

602.301,62

Unterschied

84.782,89

gerundet

85.000,00