


| Kostengruppe | Kostenschätzung für Baubeschluss Stand 08.09.2021 | Steigerung | Kostenberechnung Architekt as h Stand 16.01.2023 ff |
|---|---|---------------|---|
| 100 - Grundstück | - € | 0,00% | 580,00 € |
| 200 - Vorbereitende Maßnahmen | 575.430,00 € | 27,18% | 731.845,00 € |
| 300 - Bauwerk - Baukonstruktionen | 7.043.816,92 € | 12,87% | 7.950.666,11 € |
| 400 - Bauwerk - Technische Anlagen | 2.060.485,00 € | 35,75% | 2.797.115,24 € |
| 500 - Außenanlagen und Freiflächen | 748.533,80 € | 55,75% | 1.165.823,75 € |
| 600 - Ausstattung und Kunstwerke | 350.000,00 € | 133,74% | 818.107,00 € |
| 700 - Baunebenkosten [22% v. KG200-600] | 2.371.218,45 € | 24,91% | 2.961.982,56 € |
| Gesamtbudget KG 100 - 700 | 13.149.484,17 € | 24,92% | 16.426.119,66 € |



Anlage 3 zur Drucksache XVII/2973

Kitas Ostpark
 Übersicht Kostenentwicklung
 Stand 18.01.2023