BAUPROJEKT JAKOBSPLATZ

Stadt FRANKENTHAL (Pfalz)

Auswahl von **drei Bebauungs-Alternativen** mit denen weiter gearbeitet werden soll

Verwaltung/Investor/ Büro Fries

Vorstellung des weiteren Vorgehens

Stadtrat, 7.7.

Faktencheck zu den ausgewählten Varianten vor dem Hintergrund nachvollziehbarer Kriterien

Verwaltung/Investor/ Büro Fries

Auswahl von **zwei Bebauungs-Alternativen** die in den Bürgerdialog eingespeist werden sollen

Vorstellung der Varianten

kurz zuvor – BI
16.9. - Planungs- und Umweltausschuss
29.9. - Stadtrat

Start des Onlinedialogs: digitale Vorstellung der Varianten (je ein Erklärvideo und Planzeichnungen) plus Erklärvideo zu dem Prozess

Frühzeitige Bürgerbeteilung: Werkstattlokal

(4-wöchige Bespielung eines Leerstands am Jakobsplatz; Vorstellung beider Entwürfe inkl. digitaler/analoger Modelle)

Veranstaltung mit den gesammelten Informationen/ Korrekturen auf dem Platz oder im ÖGZ

Entscheidung der Politik über das weitere Vorgehen/Verfahren

18.11. – Planungs- und Umweltausschuss
8.12. – Stadtrat

Öffentlichkeitsarbeit (komplett begleitend)

2021	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	2022