



Aktenzeichen: 612/Fe

Datum: 26.03.2019

Hinweis: XVI/0493  
XVI/1409

Beratungsfolge: Planungs- und Umweltausschuss Haupt- und Finanzausschuss  
Stadtrat

**Fortschreibung des Grün- und Pflegekonzeptes aus dem Jahr 2016**

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

Der 2. Fortschreibung des Grün- und Pflegekonzeptes für die Frankenthaler Grünflächen im Aufgabenbereich des Bereiches Planen und Bauen wird zugestimmt.

**Beratungsergebnis:**

Gremium	Sitzung am	Top	Öffentlich:	<input type="checkbox"/>	Einstimmig:	<input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	<input type="checkbox"/>
			Nichtöffentlich:	<input type="checkbox"/>	Mit	<input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	<input type="checkbox"/>
					Stimmenmehrheit:	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen:	<input type="checkbox"/>
Laut Beschlussvorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen		Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Verwaltung ist beigefügt:		Unterschrift:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> siehe Rückseite:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

## **Begründung:**

### **1. Bisheriges Grün- und Pflegekonzept**

Durch das Grün- und Pflegekonzept soll der Erhalt der kommunalen Grünanlagen als Vermögen der Kommune gesichert werden. Aus diesem Grund wurde am 28.04.2015 das Konzept (vgl. DRS XVI/0493) zunächst im Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt und am 13.05.2016 durch den Stadtrat beschlossen.

Am 22.11.2016 wurde dem Planungs- und Umweltausschuss mit der DRS XVI/1409 die Fortschreibung des Konzeptes vorgestellt. Diese wiederum wurde durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 07.12.2016 beschlossen.

Die zweite Fortschreibung des Grün- und Pflegekonzeptes hat zum Ziel, auch weiterhin den Handlungsbedarf und notwendige Maßnahmen bezogen auf die einzelnen Grünflächen aufzuzeigen. Gleichzeitig soll die Planung in Bezug auf die zeitliche Umsetzung der einzelnen Maßnahmen festgelegt werden.

### **2. Stand der Maßnahmen**

Seit Beschluss des Grün- und Pflegekonzeptes konnten insgesamt 21 Maßnahmen umgesetzt werden.

Umsetzung der Maßnahmen seit 2016 teilt sich wie folgt auf

Jahr	Maßnahmen der Grundpflege	Maßnahmen der Teil- bzw. Komplettsanierung
2016	<b>8</b>	<b>4</b>
2017	<b>3</b>	<b>4</b>
2018	<b>2</b>	

#### **2.1 Grundpflege**

Bei einigen Anlagen konnte durch die durchgeführte Pflegemaßnahme der gewünschte Zustand wiederhergestellt werden. Hierbei sind folgende Maßnahmen zu nennen.

Objekt	Ziele der Maßnahme	Kosten der Maßnahme
Pilgerwiese	Verbesserung der Wege sowie Gehölzschnitt	<b>2.500 €</b>
Kreuz Haardtstraße	Wegesanierung/Neugestaltung	<b>8.850 €</b>
Ostpark	Wegesanierung	<b>42.000 €</b>
Pilgerpfad Süd	Wegesanierung	<b>39.000 €</b>
Maulbeerbaumalle	Fortführung Baumpflege	<b>10.000 €</b>
Flomersheim Denkmal	Grundpflege, Lückenschluss	<b>820 €</b>
Flomersheim geg. RÜB	Grundpflege, Blühakzente	<b>180 €</b>
Parsevalplatz	Grundpflege	<b>20.000 €</b>
Philipp Karcher Platz	Lückenschluss	<b>220 €</b>

Kanalhafen/Stadtmauer	Bepflanzung außen	<b>7.000 €</b>
Speyerer Tor Teilobjekt Barth	Grundpflege	<b>850 €</b>
Maulbeerbaumallee	Grundpflege/Verkehrssicherheit	<b>10.000 €</b>

Insgesamt beliefen sich die Kosten aller im Rahmen der Grundpflege durchgeführten Maßnahmen auf **141.420 Euro**.

## 2.2 Teil- bzw. Komplettsanierung

Bei einigen Anlagen wurde eine Änderung in der Flächengestaltung durchgeführt. Hierbei sind folgende Maßnahmen zu nennen.

Objekt	Ziele der Maßnahme	Kosten der Maßnahme
Metznerpark	Umgestaltung alter Teil	<b>ca. 176.000 €</b>
Konrad-Adenauer-Platz	Sanierung, Grundpflege	<b>65.000 €</b>
Speyerer Tor Fläche Partnerschafts- bäume	Komplettsanierung	<b>24.400 €</b>
Bushaltestelle Zuckerfab- rikstraße	Umgestaltung	<b>3.900 €</b>
Beetfläche am Wormser Tor	Umgestaltung	<b>2.800 €</b>
Grünfläche Kreuzung Hans-Kopp-Straße	Umgestaltung	<b>3.000 €</b>

Insgesamt beliefen sich die Kosten aller im Rahmen der Sanierung / Teilsanierung durchgeführten Maßnahmen auf **275.100 Euro**

## 2.3 Teilumsetzung und begonnene Maßnahmen aus dem Grün- und Pflegekonzept (Grundpflege)

Objekt	Ziele der Maßnahme	Kosten der Maßnahme
Jahnplatz	Grundpflege, Lückenschluss und Ersatzpflanzung für ersten Teilabschnitt	<b>10.000 €</b>
		In 2019 soll der zweite Teilabschnitt erfolgen, Kosten hierfür: <b>15.000 €</b>

Insgesamt beliefen sich die Kosten aller im Rahmen der Grundpflege noch nicht beendeten Maßnahmen auf **10.000 Euro**. Die weiteren Kosten belaufen sich auf 15.000 Euro.

## 2.4 Teilumsetzung und begonnene Maßnahmen aus dem Grün- und Pflegekonzept (Teil- bzw. Komplettsanierung)

Objekt	Ziele der Maßnahme	Kosten der Maßnahme
Mina-Karcher-Platz (Teilobjekt Stephan-Cossacchiplatz)	Die Beete entlang des Gebäudes sind noch anzulegen.	<b>38.500 €</b>  Weitere Kosten sind bisher noch nicht ermittelt.

Insgesamt beliefen sich die Kosten aller im Rahmen der Teil- bzw. Komplettsanierung noch nicht beendeten Maßnahmen auf **38.500 Euro**. Weitere Kosten wurden bislang noch nicht ermittelt.

## 2.5 Folgende Maßnahmen wurden aufgrund von Prioritätenverschiebung und Einsparungen bei den Haushaltsmitteln noch nicht umgesetzt

- **L 522 Europaring, Edigheimer Straße, Ecke Mühlstraße:**  
Durchführung einer Grundpflege
- **Ostpark:**  
Parkpfliegewerk erarbeiten
- **Neuköllner Platz:**  
Sanierung befestigte Flächen und Grundpflege Grün
- **Bürgergarten Mörsch**  
**Sanierung**
- **Flomersheim Kurve Freinsh. Straße**  
**Umgestaltung**

## 2.6 Neu hinzugekommene Maßnahmen

- **Jakob Osterspey Straße:**  
Grundpflege optische Verbesserung
- **Kerweplatz Flomersheim:**  
Wurzelanhebungen im Belag
- **Grünanlage Am Kanal:**  
Weg auf dem Damm

Aufgrund der neu hinzugekommenen Maßnahmen sowie der Prioritätenverschiebung ist der Beschluss einer neuer Prioritätenbildung erforderlich. Diese ist in der Anlage beigefügt.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich  
Oberbürgermeister

Anlage:  
Grün- und Pflegekonzept der Stadt Frankenthal Fortschreibung 2019