



Aktenzeichen: SPD Eppstein Datum: 10.06.2020

Hinweis:

Beratungsfolge: Ortsbeirat Eppstein

**Neubau KIGA Weidstraße
hier : Anfrage der SPD Eppstein**

Aufgrund der anhaltenden Pandemie konnten einige geplanten Arbeiten an dem KIGA Weidstraße nicht umgesetzt werden.

Für uns stellen sich jetzt folgende Fragen:

1. Ist die Fertigstellung des KIGA Weidstraße noch im Zeitplan (Fertigstellung August 2020 /Stand Januar 2020)?
2. Wenn nicht, welche Verzögerungen gibt es?
3. Ist mit der Eröffnung des KIGA im August noch zu rechnen?
4. Wenn nicht, ist heute schon absehbar wann und unter welchen Bedingungen mit der Eröffnung des KIGA Weidstraße zu rechnen ist? Auch in Bezug auf die aktuelle Corona Pandemie.

Begründung:

Mündlich

Mit freundlichem Gruß

Torsten Orlik

Beratungsergebnis:

Gremium	Sitzung am	Top	Öffentlich:	<input type="checkbox"/>	Einstimmig:	<input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	
			Nichtöffentlich:	<input type="checkbox"/>	Mit	<input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	
					Stimmenmehrheit:	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen:	
Laut Beschlussvorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen		Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Verwaltung ist beigefügt:		Unterschrift:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> siehe Rückseite:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				