

| Umbau und Erweiterung Albert-Einstein-Gymnasium | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Projekt: 217101 - 09600000 - 1030 +10301 | | | | Stand 24.08.2020 |
| Kostengruppen | Baubeschluss | Kostenberechnung | | Neue |
| | XVI/2374 | 4/2018 | | Kostenberechnung |
| | vom 23.5.2018 | | | KG-Verschiebung |
| | | | | |
| 100 Grundstück | | 0,00 € | | |
| 200 Herrichten und Erschließung | | 391.170,37 € | | 542.791,71 € |
| 300 Baukonstruktion | | 3.208.635,77 € | | 3.495.931,71 € |
| 400 Technische Anlagen | | 1.199.973,81 € | | 1.126.097,78 € |
| 500 Außenanlagen | | 545.851,33 € | | 456.601,33 € |
| 600 Ausstattung | | 560.168,70 € | | 888.268,58 € |
| | | | | |
| Summe KG 200-600 | | 5.905.799,98 € | | 6.509.691,11 € |
| | | | | 603.891,13 € |
| 700 Baunebenkosten | | 1.565.037,95 € | 593.832,22 € | 2.158.870,17 € |
| | | | | 593.832,22 € |
| Altes Vertragsverhältnis der Architekten LPH 1-4 | | | | |
| alte Planungskosten | | | 484.832,22 € | |
| | | | | |
| Aktuelle zusätzlichen Planungskosten : | | | 109.000,00 € | |
| Fachplanerbüros, Architekturbüro sowie zusätzl. | | | | |
| Mehrbedarf an Bestandsuntersuchungen für Bau- | | | | |
| grund- Schadstoffuntersuchungen | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| KG 200-700 Gesamtkosten | 7.470.837,93 € | 7.470.837,93 € | | 8.668.561,28 € |
| | | | | 1.197.723,35 € |
| | | | | |
| | | | | |