



Umsetzungsstand zu den Maßnahmen der Organisationsuntersuchung der Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzfristige Maßnahmen

Maßnahme	Bearbeitungsstand
Einsatz vorhandener Hardware	Umsetzung erfolgt - Scanner mit automatischem Einzug in Gebrauch
Ansprechpartner für Maschinen	Umsetzung erfolgt - Zuordnung der Fahrzeuge an operative Mitarbeiter
Zusammenführung der Grün- und Friedhofsunterhaltung	Umsetzung erfolgt - Umsetzung der 3 Friedhofsgärtner zum 01.04.2019 zur Abteilung Friedhofs- und Bestattungswesen
Synchronisierung analoger und digitaler Pläne	Teilweise Umsetzung - Keine analogen Pläne mehr - Weitere Digitalisierung mit neuer Software
Besetzung der Abteilungsleiterstelle	Umsetzung erfolgt – Besetzung zum 15.02.2019

Mittelfristige Maßnahmen

Maßnahme	Bearbeitungsstand
Strategien zum Umgang mit personellen Ausfällen	Umsetzung erfolgt - Rahmenvertrag für Trägertätigkeit
Verlagerung administrativer Maßnahmen an Vorarbeiter	Teilweise Umsetzung - Dokumentationen, Rapporte etc. - Weitere Schritte auf Grund von Corona noch nicht möglich
Verbesserung Anwesenheitsquote	Teilweise Umsetzung - Gesamtbetriebliche Maßnahmen - Problematisch auf Grund von Corona

Langfristige Maßnahmen

Maßnahme	Bearbeitungsstand
Beschaffung fachspezifischer Softwarelösung	Teilweise Umsetzung <ul style="list-style-type: none">– Fertigung des Pflichtenhefts– Angebotseinholung noch im Jahr 2021
Anpassung des Maschinen – und Gerätebestands	Teilweise Umsetzung <ul style="list-style-type: none">– Bestellung eines Mini-Kippers– Wirtschaftlichkeitsberechnung für Bestandsfahrzeuge folgen noch
Rekommunalisierung der Friedhofsgebührenkalkulation	Umsetzung erfolgt <ul style="list-style-type: none">– Neue Friedhofsgebührensatzung zum 01.07.2021
Fortschreibung Friedhofsflächenbedarf	Teilweise Umsetzung <ul style="list-style-type: none">– Perspektivplanung Hauptfriedhof– Vorortfriedhöfe in Arbeit
Verbesserung des schriftlichen Informationsangebot	Umsetzung erfolgt <ul style="list-style-type: none">– Flyer für alle Friedhöfe– Überarbeitung der Homepage

Perspektivische Maßnahmen

Maßnahme	Bearbeitungsstand
Ressourcenangepasste Um- und Neugestaltung von Grabfeldern	Teilweise Umsetzung <ul style="list-style-type: none">– Planung innerhalb der Perspektivplanung– Umsetzung erfolgt schrittweise in den nächsten Jahren
Fachspezifische Qualifikation der Mitarbeiter	Teilweise Umsetzung <ul style="list-style-type: none">– Administrative Mitarbeiter wurden geschult
Aufbereitung des Grabflächenkatasters für Bürger	Noch nicht erfolgt <ul style="list-style-type: none">– Kann erst im Rahmen einer neuen Software erfolgen
Aufbau eines kennzahlen-gestützten Controllings	Teilweise erfolgt <ul style="list-style-type: none">– Einige Kennzahlen wurden bei der Gebührenkalkulation erstellt– Dynamische Fortschreibung
Auslagerung von einfachen Tätigkeiten (bspw. Sargträger)	Teilweise erfolgt <ul style="list-style-type: none">– Beschluss wurde gefasst



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**