

Projektbezeichnung				
Anbau und Modernisierung Stadtklinik Frankenthal				
Kostengruppen	Kostenberechnung	eingereicht	förderfähig	nicht-förderfähig
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließung	43.911,00 €	43.911,00 €		43.911,00 €
300 Baukonstruktion	17.364.373,74 €	17.364.373,74 €	17.138.406,74 €	225.967,00 €
400 Technische Anlagen	11.852.789,32 €	11.852.789,32 €	9.763.270,16 €	2.089.519,16 €
500 Außenanlagen	2.959.558,31 €	2.959.558,31 €	2.211.775,75 €	747.782,56 €
600 Ausstattung	1.027.386,29 €	1.027.386,29 €	302.856,29 €	724.530,00 €
Summe KG 200-600	33.248.018,66 €			
700 Baunebenkosten	8.072.001,36 €	8.072.001,36 €	5.978.510,00 €	2.093.491,36 €
Abzug Überhangflächen			-985.983,05 €	985.983,05 €
Kosten für VGV	69.750,00 €	69.750,00 €	37.000,00 €	32.750,00 €
Summe der nicht-förderfähigen Kosten				6.943.934,13 €
KG 200-700 Gesamtkosten	41.389.770,02 €		34.445.835,89 €	
davon				
Einzelförderung gem. § 12 Abs.1. u. 2 LKG			30.001.000,00 €	
Pauschalförderung gem. § 13 LKG			1.680.000,00 €	
Eigenanteil			9.708.770,02 €	
davon Stadt 90%			8.737.893,02 €	
davon Stadtklinik 10%			970.877,00 €	
Verkaufserlös Grundstück Metznerpark	Gutachten wird erstellt			