



Aktenzeichen: 25/Ho/Ko/UI/Le/Bi Datum:

Hinweis:

Beratungsfolge: Haupt- und Finanzausschuss

**Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen in der Kita Gotthilf-Salzman-Straße, Studernheim
hier: Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe**

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

1. Bei Produkt 3652 (Kindertagesstätten, Kindergarten, Spiel- und Lernstuben, Studernheim), Projekt 1134 (Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen in der Kita Gotthilf-Salzman-Straße, Studernheim) wird der Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 31.000,00 € zugestimmt.
2. Die überplanmäßige Ausgabe ist durch die Nichtinanspruchnahme der Auszahlung in Höhe von 31.000,00 € im Jahr 2023 bei Produkt 2111 (Grundschulen), Projekt 1133 (Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen in der Grundschule Erkenbertschule) zu decken.

Beratungsergebnis:

Gremium	Sitzung am	Top	Öffentlich:	<input type="checkbox"/>	Einstimmig:	<input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	<input type="checkbox"/>
			Nichtöffentlich:	<input type="checkbox"/>	Mit	<input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	<input type="checkbox"/>
					Stimmenmehrheit:	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen:	<input type="checkbox"/>
Laut Beschlussvorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen		Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Verwaltung ist beigefügt:		Unterschrift:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> siehe Rückseite:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

Begründung:

In der Kita Gotthilf-Salzmann-Straße sollen die Gruppenräume mit den Stillbeschäftigungsräumen, der teilbare Mehrzweckraum und der Speiseraum sowie die Spielfläure mit RLT-Anlagen versorgt werden. Insgesamt sind 9 RLT-Geräte geplant als Förderprojekt des BAFA. Der Fördermittelgeber BAFA gab einen Bewilligungszeitraum bis 05.12.2022 vor.

Die Leistungen des Gewerks Lüftungstechnik mussten insgesamt dreimal ausgeschrieben werden, bis im Juni 2022 eine Auftragsvergabe erfolgen konnte.

Im Juni 2022 konnte der Auftrag für die Lüftung dann an Fa. Schärf Klimatechnik GmbH aus Worms vergeben werden.

Nach technischer Klärung durch Fa. Schärf mit dem Fachingenieur-Büro und dem Gerätehersteller wurde vom diesem ein **Liefertermin im Oktober 2023** angegeben. Da dieser Termin weit über den Bewilligungszeitraum des BAFA hinausging, wurde von Bereich Finanzen eine Verlängerung beantragt. Diese wurde bewilligt bis 09.06.2023, was auch nicht ausreichend war.

Erst Anfang Januar 2023 ging vom BAFA die Bewilligung der Fristverlängerung bis 09.12.2023 ein. Da nun der Zuschuss gesichert war, wurden erst im Frühjahr 2023 die weiteren Gewerke konkret geplant und ausgeschrieben.

In 2023 stehen aufgrund des Ermächtigungsvortrags aus 2022 noch Mittel i.H.v. 258.391,07 € zur Verfügung. Diese Mittel werden vollständig für die Lüftungsinstallation, Elektroinstallationsarbeiten und Dachdeckerarbeiten benötigt.

In Kostengruppe 300 (bauliche Maßnahmen wie Decken- oder Wanddurchbrüche, Brandschutz) kam es zu Mehrausgaben in Höhe von 29.500,00 €, da in der Planungsphase noch nicht absehbar war, dass die Arbeiten an den abgehängten Decken in allen Räumen umfangreicher ausfallen, als zu Beginn angenommen. Dies ergab sich erst im Laufe der Abklärung mit dem Statiker. Bei der Elektroinstallation ergaben sich durch Platzprobleme im Hausanschluss- und Heizraum ein Nachtrag in Höhe von 1.500,00 €.

Die Verwaltung beantragt deshalb die Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe bei dem Produkt 3652, (Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben) Projekt 1134 (Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen in der Kita Gotthilf-Salzmann-Straße, Studernheim) in Höhe von 31.000,00 €.

Die überplanmäßige Ausgabe ist durch Nichtinanspruchnahme der Auszahlung in Höhe von 31.000,00 € aus 2023 bei Produkt 2111 (Grundschule) Projekt 1133 (Einbau von Corona-gerechten stationären raumluftechnischen Anlagen in der Grundschule Erkenbertschule) zu decken.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich
Oberbürgermeister

