



Aktenzeichen: 54/Wa

Datum: 18.10.2023

Hinweis:

Beratungsfolge: Krankenhausausschuss

**Anbau und Modernisierung der Stadtklinik Frankenthal
hier: Auftragserweiterung BVT – Bellmann GmbH**

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

Der Erweiterung des Auftrages **Heizung** an die Firma **BVT Bellmann GmbH, Röntgenstraße, Dillingen** vom 12.06.2023 in Höhe von 1.091.736,26 € brutto wird gem. § 132 Absatz 3 Ziffer 2 GWB

um den Einbau einer **Winterbauheizung** in Höhe von

134.386,65 €

zugestimmt.

Beratungsergebnis:

Gremium	Sitzung am	Top	Öffentlich:	<input type="checkbox"/>	Einstimmig:	<input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	<input type="checkbox"/>
			Nichtöffentlich:	<input type="checkbox"/>	Mit	<input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	<input type="checkbox"/>
					Stimmenmehrheit:	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen:	<input type="checkbox"/>
Laut Beschlussvorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen		Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Verwaltung ist beigefügt:		Unterschrift:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> siehe Rückseite:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

Begründung:

Im Zuge des Baufortschritts und der weiteren Planung wurde seitens des Planungsteams mitgeteilt, dass die notwendige Winterbauheizung für den Rohbau in den Ausschreibungen unberücksichtigt blieb.

In Anlehnung an § 132 Absatz 3 Ziffer 2 GWB ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn sich der Gesamtcharakter des Auftrags nicht ändert und der Wert der Änderung:

1. Die jeweiligen Schwellenwerte nach § 106 nicht übersteigt und
2. Bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen nicht mehr als 10 Prozent und bei Bauaufträgen nicht mehr als 15 Prozent des ursprünglichen Auftragswertes beträgt.

Im vorliegenden Fall wird die Voraussetzung aus dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) § 132 Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit nicht überschritten. Seitens der TGA-Planer wird bestätigt, dass sich der Gesamtcharakter der Leistung durch die Erweiterung der Winterbauheizung nicht ändert.

Auftragssumme gem. Auftragserweiterung BVT vom 24.08.2023		
Angebotssumme (ungeprüft) netto	112.929,96 €	
Preisnachlass v.H.	-	
Angebotssumme incl. Preisnachlass	112.929,96 €	
Umsatzsteuer v.H. 19%	+ 21.456,69 €	
Auftragssumme (ungeprüft) brutto	134.386,65 €	

Nach rechnerischer, technischer Prüfung wird daher vorgeschlagen, dem Unternehmen den Auftrag zur Ausführung und Sicherstellung der winterlichen Bauheizung zum Angebotspreis i.H. von **134.386,65 € brutto** zu erteilen (Auftragserweiterung).

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

In Vertretung
Bernd Leidig
Beigeordneter