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LP 1 Grundlagenermittlung 
Ermitteln der Voraussetzungen zur 
Lösung der Bauaufgabe 
 
 
LP 2 Vorplanung 
Projekt- und Planungsvorbereitung 
 
 
LP 3 Entwurfsplanung 
Erarbeiten der endgültigen Lösung 
der Planungsaufgabe 
 
 
LP 4 Genehmigungsplanung 
Erarbeiten und Einreichen der Vorla-
gen für die erforderlichen Genehmi-
gungen 
 
 
LP 5 Ausführungsplanung (Werk-
planung) 
Erarbeiten und Darstellen der ausfüh-
rungsreifen Planungslösung 
 
 
LP 6 Vorbereiten der Vergabe 
Ermitteln der Mengen und Aufstellen 
von Leistungsverzeichnissen, um 
gleiche Leistungen verschiedener 
Handwerker untereinander verglei-
chen zu können 
 
 
LP 7 Mitwirkung bei der Vergabe 
Ermitteln der Kosten und Mitwirkung 
bei der Auftragsvergabe 
 

 


