
 

Beratungsergebnis: 
 

Gremium Sitzung am Top Öffentlich:  Einstimmig:  Ja-Stimmen:  

     Mit  Nein-Stimmen:  

   Nichtöffentlich:  Stimmenmehrheit:  Enthaltungen:  
     
Laut Beschluss- 
vorschlag: 

Protokollanmerkungen und 
Änderungen  

Kenntnisnahme: Stellungnahme der Ver- 
waltung ist beigefügt: 

Unterschrift: 

   siehe Rückseite:      
 

Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz)  Drucksache Nr. 

 

XVII. Wahlperiode 2019 – 2024 XVII/1583  

 
 

Aktenzeichen: Die Grünen/Offene Liste    Datum: 30.04.2021 Hinweis: XVII/1451  
   
   
Beratungsfolge:   Haupt- und Finanzausschuss     
 
 

 
Sanierung und Neukonzeptionierung des Erkenbert-Museums  
hier: Antrag der Stadtratsfraktion Die Grünen/Offene Liste 
 
 
 
In der Stadtratssitzung am 19.12.2019 und den vorausgegangenen Sitzungen von 
Kultur-, Planungs- und Umwelt- bzw. Haupt- und Finanzausschuss wurde immer wie-
der auf den engen zeitlichen Antragsrahmen verwiesen, mit dem die Förderung mit 
bis zu 90% zu sichern sei. Gleichzeitig wurde ein sehr enger Zeitplan für die einzel-
nen Verfahrensschritte vorgelegt. Mittlerweile wissen wir, dass dieser Plan nicht ein-
gehalten wurde, sich die einzelnen Planungsphasen verschieben und damit auch die 
Förderung mit bis zu 90% nicht mehr erreicht werden kann. 
 
Wir beantragen deshalb, den Zeitplan über die einzelnen Verfahrensschritte zu ak-
tualisieren und die neuen Förderbedingungen darzustellen. 
 
Des Weiteren beantragen wir eine best/worst case Darstellung der Kosten, die im 
Zusammenhang mit diesem Projekt auf die Stadt Frankenthal zukommen.  
 
Wir bitten um mündliche Darlegung und schriftliche Beantwortung. 
 
 
 
Frankenthal, 29.04.2021 Ute Hatzfeld-Baumann 
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