

XVIII/0710 Sachstand beim Bauvorhaben Anschluss Neugraben an die Isenach hier : Anfragen der CDU Eppstein

Antwort der Verwaltung:

Die Maßnahme „Anbindung des Neugraben an die Isenach“ ist ein Projekt des Gewässerzweckverbandes Isenach-Eckbach.

Zu Frage 1 – Sachstand:

In der Sitzung des Ortbeirates Eppstein am 30.01.2025 wurde berichtet, dass Ende Januar / Anfang Februar 2025 der Bau des Pumpwerkes beginnt. Der Gewässerzweckverband hat aktuell mitgeteilt, dass die Gründung des Fundaments des Pumpwerkes größtenteils erfolgt sei, und hat das folgende Bild zur Veranschaulichung übersandt:



Zu Frage 2 – Zeitplan:

Hinweise auf Verzögerungen der Arbeiten wurden seitens des Gewässerzweckverbandes nicht signalisiert, so dass davon auszugehen ist, dass die Arbeiten im Zeitplan liegen. Die Verwaltung steht ohnehin regelmäßig im Austausch mit dem Gewässerzweckverband. Die Gesamtfertigstellung ist nach wie vor bis Ende 2026 / Anfang 2027 anvisiert.

Zu Frage 3 – nächste Arbeiten:

Der Gewässerzweckverband hat die Verwaltung darüber informiert, dass in den kommenden sechs Wochen nun die weiteren Arbeiten für das Kellergeschoss erfolgten.

Das Anliegen, die Bauunternehmen darauf anzusprechen, für die Anfahrt der Baustelle nicht die Ortsdurchfahrt Eppstein zu nutzen, sondern über die Umgehungsstraße / Kläranlage Lamsheim von Westen her zu kommen, hat die Verwaltung an den Gewässerzweckverband weitergeleitet.